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添田町では、平成25年3月に「添田町 橋梁長寿命化修繕計画」を策定し、管理

橋梁に対し計画的な維持管理に取り組んできました。

一方、平成26年7月に道路法施行規則の一部を改正する省令が施行され、5年に

1回の近接目視による定期点検が義務付けられました。これにより、道路法の改正

を踏まえ、近接目視による点検や診断を実施した結果、早期補修が必要となる橋

梁が顕在化したこともあり、計画的な維持管理方針を定める個別施設計画（橋

梁）を策定するものです。

1.1 計画策定の背景と経緯

［ 早期補修が必要となる橋梁 ］

管理橋梁の現状と課題を踏まえ、老朽化する道路橋が増大していくなか、

従来の事後的な修繕及び架替えから、予防的な修繕及び計画的な架替えへ

と移行することにより、橋梁の長寿命化、維持更新費の縮減、予算の平準

化を図りつつ、道路利用者や第三者に対する安全性・信頼性を確保するこ

とを目的とします。

1. 目的

個別施設計画（橋梁）の目的

添田町

1
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添田町が管理する道路橋は166橋あり、建設後50年を越える橋梁数の割合は、現

在の約34%(56橋)が、10年後には約63%(105橋)、20年後には約84%(140橋)、

30年後には約93%(154橋)となり、老朽化が急速に進み維持管理費の増加が予測さ

れます。

管理橋梁には、早期補修が必要となる橋梁や道路を跨ぐ重要度が高い橋梁もある

ことから、定期点検により状態を把握するとともに確実な対策を実施していく必要

があります。

1.2 現状と課題

個別施設計画（橋梁）の目的

添田町

1

［ 建設年の分布 ］

［ 建設後50年以上経過する橋梁の推移 ］
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対象橋梁の路線種別の割合は、1級町道が24橋、2級町道が60橋、その他の町道

が82橋となっています。また、橋梁種別の割合は、RC橋が最も多く92橋、PC橋が

54橋、鋼橋が19橋、石橋が1橋となっています。

2.1 対象橋梁の割合

添田町が管理する全道路橋数（橋長2m以上）の166橋を対象とします。

2. 対象橋梁

個別施設計画（橋梁）の対象橋梁

添田町

2

［ 路線種別の割合 ］ ［ 橋梁種別の割合 ］

※1：RCとは、鉄筋コンクリートのことで、コンクリートを鉄筋で補強したものです。
※2：PCとは、プレストレストコンクリートのことで、鉄筋で補強するだけでなく予め圧縮応力を加えたものです。

※1※2
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定期点検により、道路橋毎の健全性の診断を行った結果、Ⅰ（健全）の橋梁が

124橋(75%)、Ⅱ（予防保全段階）の橋梁が35橋(21%)、Ⅲ（早期措置段階）の

橋梁が7橋(4%)でありました。

2.2 対象橋梁の健全性

個別施設計画（橋梁）の対象橋梁

添田町

2

［ 健全性の診断の割合 ］ ［ 判定区分表 ］
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[試算結果]
事後保全の場合　約27.7億円
予防保全の場合　約9.63億円（約18.07億円（約65.3%の縮減効果）
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凡例

措置の優先順位については、健全性、社会的影響度、総合的個別条件を考慮して

設定します。

3.1 措置優先順位の設定

措置の優先順位や事業費を基に、10年間の橋梁長寿命化年次計画表を策

定します。

3. 個別施設計画（橋梁）

個別施設計画（橋梁）

添田町

3

点検時期および措置内容・時期については、橋梁長寿命化年次計画表に示すとお

りでありますが、今後の点検・診断結果や予算措置状況等を踏まえ計画を見直す場

合があります。

3.2 対象橋梁毎の点検時期および措置内容・時期の設定

対症療法的な維持管理（事後保全型）から、損傷が軽微な段階に予防的な修繕等

を実施する維持管理（予防保全型）へシフトすることで、橋梁の安全性・信頼性を

確保し、ライフサイクルコストの縮減を図ります。

3.3 計画による効果

［ 50年間の維持管理費の試算比較 ］

※当グラフは、点検記録等を基にモデル化し試算したものです。
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平成26年7月施行の道路法施行規則第4条5の5に基づき、必要な知識及び技能

を有する者が近接目視により、5年に1回以内の頻度で定期点検を行います。

4.１ 定期点検

道路利用者や第三者に対する安全性･信頼性を確保するため、定期的な点

検を実施することで、橋梁の健全性を把握するとともに損傷の早期発見に

努めます。

4. 維持管理に関する基本方針

維持管理の基本方針

添田町

4

定期点検の結果に基づき、健全性の診断を4段階に分類し、橋梁の状態を把握

します。

［ 定期点検・診断の記録事例 ］

［梯子による定期点検状況 ］ ［橋梁点検車による定期点検状況 ］
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点検･診断や修繕･更新等の情報は、個別施設計画の策定や橋梁を維持管理して

いくうえで重要な情報であることから、各情報を保存するとともに、様々な場面

で活用します。

5.1 情報の保存及び活用

定期的な点検･診断により橋梁の状態を把握し、診断結果や社会的影響度

等を踏まえ、対策の年次計画を策定するとともに、計画に基づく予防的な

修繕を行う一連の流れのメンテナンスサイクルを構築します。

5. メンテナンスサイクルの構築

長寿命化及び修繕･架替えに係る基本方針

添田町

5

［ メンテナンスサイクルのイメージ ］
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※この計画は、点検結果や予算状況等に応じて見直すことがあります。

点検年度 判定区分 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

1 岩瀬橋 1961 58 63.50 6.50 2015 Ⅱ 〇 △ 〇 ●

2 火渡橋 1960 59 11.50 6.70 2015 Ⅰ 〇 〇

3 寺崎橋 1974 45 10.50 6.80 2015 Ⅰ 〇 〇

4 豊川橋 1975 44 77.20 5.80 2015 Ⅰ 〇 〇

5 黒崎橋 1931 88 4.70 3.90 2015 Ⅰ 〇 〇

6 桝田橋 1932 87 44.00 5.20 2015 Ⅰ 〇 〇

7 高畑2号橋 2001 18 19.00 7.20 2015 Ⅰ 〇 〇

8 高畑橋 1965 54 12.80 4.15 2015 Ⅱ 〇 〇 △

9 迫橋 2002 17 18.20 6.50 2015 Ⅰ 〇 〇

10 藪の上橋 1964 55 2.00 5.80 2015 Ⅱ 〇 〇 △

11 北坂本一号橋 2006 13 4.50 9.70 2015 Ⅰ 〇 〇

12 北坂本二号橋 1964 55 6.00 5.60 2015 Ⅱ
〇
●

〇

13 北坂本三号橋 2006 13 4.30 7.00 2015 Ⅰ 〇 〇

14 北坂本四号橋 2006 13 4.50 9.50 2015 Ⅰ 〇 〇

15 新油木橋 1968 51 24.40 5.40 2015 Ⅰ 〇 〇

16 庄原橋 1973 46 11.00 7.80 2018 Ⅰ 〇 〇

17 埋金橋 1988 31 14.00 6.20 2015 Ⅰ 〇 〇

18 滝の観音大橋 1996 23 75.20 6.90 2017 Ⅰ 〇 〇

19 奥山橋 1973 46 7.00 4.90 2015 Ⅰ 〇 〇

20 宮町橋 1967 52 6.50 5.30 2015 Ⅰ 〇 〇

21 不動谷一号橋 1968 51 2.90 4.50 2015 Ⅰ 〇 〇

22 不動谷二号橋 1968 51 2.90 5.70 2015 Ⅰ 〇 〇

23 紙谷渕橋 1975 44 22.50 5.20 2015 Ⅰ 〇 〇

24 錦橋 1992 27 15.50 11.20 2015 Ⅰ 〇 〇

25 小学校下橋 2015 4 2.10 5.00 2019 Ⅰ 〇 〇

26 宮ノ前橋 1974 45 50.30 4.80 2016 Ⅰ 〇 〇

27 一ノ宮橋 1999 20 17.40 7.00 2015 Ⅰ 〇 〇

28 宮ノ下橋 1968 51 6.35 3.70 2015 Ⅰ 〇 〇

29 大迫橋 1985 34 10.80 7.45 2015 Ⅰ 〇 〇

30 雁田橋 2006 13 5.00 14.10 2015 Ⅰ 〇 〇

31 加茂橋 1961 58 58.00 4.50 2016 Ⅰ 〇 〇

32 中島橋 1986 33 11.40 7.20 2015 Ⅰ 〇 〇

33 橋本橋 1977 42 30.00 6.20 2016 Ⅰ 〇 〇

34 中村橋 1976 43 7.00 5.40 2015 Ⅰ 〇 〇

35 堺ノ下橋 1963 56 3.40 3.10 2015 Ⅱ 〇 〇 △

36 ガラガラ橋 1977 42 5.30 4.80 2015 Ⅰ 〇 〇

37 汐井川橋 1977 42 14.10 2.00 2015 Ⅰ 〇 〇

38 陣屋橋 1987 32 17.20 9.95 2016 Ⅰ 〇 〇

39 岩瀬二号橋 1976 43 59.50 4.80 2015 Ⅰ 〇 〇

40 七田橋 1979 40 4.60 8.05 2015 Ⅰ 〇 〇

41 扇鶴橋 1970 49 20.40 4.20 2018 Ⅰ 〇 〇

42 猿喰橋 1973 46 19.60 5.00 2016 Ⅱ 〇 △ 〇 ●

43 井出の平橋 2002 17 9.00 7.20 2015 Ⅰ 〇 〇

44 大橋 1975 44 16.80 5.00 2016 Ⅰ 〇 〇

45 生路橋 1986 33 8.10 6.20 2015 Ⅰ 〇 〇

46 上松平橋 1974 45 6.95 4.80 2015 Ⅰ 〇 〇

47 飛ノ木上橋 1940 79 3.40 4.10 2015 Ⅰ 〇 〇

48 飛ノ木下橋 1940 79 4.60 3.80 2015 Ⅱ 〇 △
〇
●

49 本村橋 1980 39 55.00 6.20 2016 Ⅰ 〇 〇

50 中畑橋 1972 47 36.80 3.70 2015 Ⅰ 〇 〇

51 木浦橋 1972 47 54.00 5.30 2016 Ⅰ 〇 〇

52 大浦橋 1972 47 11.00 5.30 2016 Ⅱ 〇 〇 △

53 木浦二号橋 1961 58 3.90 3.85 2016 Ⅱ 〇 〇

54 木浦三号橋 1962 57 4.50 3.00 2016 Ⅱ 〇 △ ● 〇

55 駒啼一号橋 1962 57 3.10 3.80 2016 Ⅰ 〇 〇

56 駒啼二号橋 1962 57 5.70 4.80 2016 Ⅱ 〇 〇 △

57 駒啼三号橋 1962 57 5.60 5.70 2016 Ⅰ 〇 〇

58 芝峠1号橋 1977 42 7.00 4.60 2016 Ⅱ 〇 〇

59 殿ヶ倉橋 1979 40 6.50 4.80 2016 Ⅰ 〇 〇

60 山の神橋 1979 40 8.50 4.80 2016 Ⅰ 〇 〇

61 水洗橋 1971 48 2.60 4.80 2018 Ⅰ 〇 〇

62 荻野橋 1973 46 33.20 6.00 2016 Ⅱ 〇 △ 〇 ●

63 深倉橋 1991 28 17.20 8.85 2016 Ⅰ 〇 〇

64 鳥迫橋 1985 34 11.50 7.20 2018 Ⅰ 〇 〇

65 羽方鶴橋 1998 21 27.60 6.20 2016 Ⅰ 〇 〇

添田町 橋梁長寿命化年次計画表

整理
番号

橋梁名
架設
年次

供用
年数

橋長(m) 幅員(m)
最新の点検結果 対策の内容・時期（ 〇：定期点検　△：調査･設計　●：補修 ）
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※この計画は、点検結果や予算状況等に応じて見直すことがあります。

点検年度 判定区分 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

添田町 橋梁長寿命化年次計画表

整理
番号

橋梁名
架設
年次

供用
年数

橋長(m) 幅員(m)
最新の点検結果 対策の内容・時期（ 〇：定期点検　△：調査･設計　●：補修 ）

66 下油木橋 1978 41 26.00 5.00 2016 Ⅰ 〇 〇

67 下井橋 1976 43 22.50 4.80 2016 Ⅰ 〇 〇

68 城野橋 1973 46 33.00 3.70 2018 Ⅰ 〇 〇

69 桜橋 1962 57 49.30 3.50 2017 Ⅲ ● 〇 〇

70 船岩橋 1984 35 27.00 3.50 2017 Ⅱ 〇 〇 △

71 中津橋 1967 52 26.90 7.20 2017 Ⅱ 〇 △ ● 〇

72 宮ノ前橋 1985 34 29.00 5.20 2017 Ⅱ 〇 〇 △ ●

73 緒方橋 1972 47 26.80 3.70 2018 Ⅰ 〇 〇

74 田ノ本橋 1973 46 15.60 4.40 2017 Ⅰ 〇 〇

75 中村橋 1932 87 24.00 3.40 2017 Ⅲ 〇 ● 〇

76 大瀬橋 1973 46 28.00 5.00 2017 Ⅲ △
〇
●

〇

77 広畑橋 2019 0 53.20 1.60 2016 Ⅰ 〇 〇

78 貴船橋 1974 45 50.30 4.80 2017 Ⅱ 〇
〇
△

●

79 打ヶ瀬橋 1972 47 26.80 3.70 2017 Ⅱ 〇 △
〇
●

80 丸山1号橋 1971 48 84.00 4.70 2018 Ⅱ 〇 〇 △

81 丸山2号橋 1971 48 60.00 4.70 2018 Ⅱ 〇 〇 △

82 土器橋 1984 35 58.00 9.70 2015 Ⅱ 〇 〇 △

83 猿渡橋 1986 33 30.30 6.20 2017 Ⅰ 〇 〇

84 中河原橋 1988 31 19.50 5.20 2018 Ⅰ 〇 〇

85 仙道橋 1992 27 16.80 5.20 2018 Ⅰ 〇 〇

86 東扇鶴橋 1962 57 23.40 3.10 2018 Ⅲ
〇
△

● 〇

87 湯出の谷橋 1966 53 6.50 6.90 2016 Ⅰ 〇 〇

88 滝見橋 1960 59 7.95 6.90 2016 Ⅰ 〇 〇

89 紅葉橋 1972 47 12.45 7.02 2016 Ⅰ 〇 〇

90 山彦橋 1975 44 11.53 7.15 2016 Ⅱ 〇 〇 △

91 草木橋 1974 45 10.45 7.10 2016 Ⅱ 〇 〇 △

92 屏風橋 1969 50 7.40 4.60 2016 Ⅱ 〇 〇 △

93 望彦橋 1968 51 6.40 4.60 2016 Ⅲ 〇 △ ● 〇

94 鬼杉橋 1965 54 12.43 4.60 2016 Ⅱ 〇 〇 △

95 玉屋橋 1967 52 4.00 3.85 2016 Ⅰ 〇 〇

96 泉蔵坊橋 2016 3 2.00 5.80 2018 Ⅰ 〇 〇

97 大峰橋 1990 29 8.65 7.10 2016 Ⅰ 〇 〇

98 葉山田橋 1962 57 7.20 6.60 2016 Ⅱ 〇 〇 △

99 奥山下橋 1983 36 4.00 2.80 2016 Ⅰ 〇 〇

100 吉丸二号橋 1992 27 4.00 3.20 2016 Ⅰ 〇 〇

101 浦の谷橋 1987 32 4.00 12.90 2016 Ⅱ 〇 〇

102 伊原橋 1976 43 11.20 5.20 2016 Ⅱ 〇 〇

103 浜田橋 1988 31 15.70 5.20 2018 Ⅰ 〇 〇

104 小井手1号橋 1987 32 4.90 5.85 2016 Ⅱ 〇 〇

105 小井手2号橋 1981 38 4.70 7.50 2016 Ⅰ 〇 〇

106 日向橋 1984 35 7.70 5.00 2017 Ⅰ 〇 〇

107 小柳橋 1981 38 7.00 5.30 2017 Ⅰ 〇 〇

108 真木裏橋 1980 39 6.80 5.65 2017 Ⅰ 〇 〇

109 朝日橋 1974 45 5.00 4.80 2017 Ⅰ 〇 〇

110 新城一号橋 1977 42 3.60 3.00 2018 Ⅰ 〇 〇

111 新城二号橋 1980 39 4.10 12.90 2017 Ⅱ 〇 〇

112 池ノ下橋 1962 57 3.05 3.80 2017 Ⅰ 〇 〇

113 尾畑橋 1980 39 4.20 4.60 2017 Ⅰ 〇 〇

114 柳迫橋 1959 60 11.00 5.30 2017 Ⅰ 〇 〇

115 柳迫二号橋 1996 23 13.00 5.20 2017 Ⅰ 〇 〇

116 三崎橋 1988 31 12.20 8.90 2017 Ⅰ 〇 〇

117 堂ノ下橋 1973 46 3.40 2.70 2018 Ⅰ 〇 〇

118 前田一号橋 1973 46 2.50 5.90 2017 Ⅰ 〇 〇

119 前田二号橋 1974 45 3.70 3.70 2017 Ⅰ 〇 〇

120 江良橋 1982 37 5.50 3.40 2017 Ⅰ 〇 〇

121 観音寺橋 1989 30 3.60 5.00 2018 Ⅰ 〇 〇

122 鳥越橋 1994 25 8.60 6.00 2017 Ⅰ 〇 〇

123 下中原橋 1973 46 8.65 4.00 2017 Ⅰ 〇 〇

124 妙見橋 1987 32 6.10 9.20 2017 Ⅰ 〇 〇

125 中村橋 1991 28 4.60 5.30 2017 Ⅰ 〇 〇

126 小森橋 1975 44 5.40 6.60 2017 Ⅰ 〇 〇

127 田中の前橋 1992 27 3.30 57.00 2017 Ⅰ 〇 〇

128 曹蒲谷橋 1962 57 6.70 2.20 2017 Ⅰ 〇 〇

129 網立橋 1992 27 11.20 3.80 2017 Ⅰ 〇 〇

130 本町橋 1938 81 7.50 4.90 2017 Ⅲ 〇 ● 〇
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※この計画は、点検結果や予算状況等に応じて見直すことがあります。

点検年度 判定区分 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

添田町 橋梁長寿命化年次計画表

整理
番号

橋梁名
架設
年次

供用
年数

橋長(m) 幅員(m)
最新の点検結果 対策の内容・時期（ 〇：定期点検　△：調査･設計　●：補修 ）

131 清水橋 1993 26 2.10 5.55 2017 Ⅰ 〇 〇

132 炙り谷橋 1969 50 5.30 4.70 2017 Ⅰ 〇 〇

133 緑ヶ丘橋 1967 52 6.10 3.50 2017 Ⅰ 〇 〇

134 吉祥寺橋 1966 53 5.50 4.40 2017 Ⅰ 〇 〇

135 迫田橋 1969 50 3.00 2.50 2017 Ⅰ 〇 〇

136 神田一号橋 2004 15 12.60 5.80 2018 Ⅰ 〇 〇

137 下後一号橋 1967 52 6.10 3.70 2018 Ⅰ 〇 〇

138 下後二号橋 1967 52 2.90 3.00 2018 Ⅰ 〇 〇

139 下後三号橋 1967 52 3.90 2.80 2018 Ⅰ 〇 〇

140 一の瀬橋 1974 45 5.00 3.50 2017 Ⅰ 〇 〇

141 袛園橋 1974 45 8.40 3.60 2017 Ⅰ 〇 〇

142 川向橋 1986 33 9.00 7.00 2017 Ⅰ 〇 〇

143 きぢや橋 2002 17 7.70 6.20 2017 Ⅰ 〇 〇

144 玉来橋 1977 42 10.00 4.60 2017 Ⅰ 〇 〇

145 神返橋 1980 39 5.10 4.50 2018 Ⅰ 〇 〇

146 寺敷橋 1962 57 8.20 2.40 2018 Ⅰ 〇 〇

147 尾畑橋 1981 38 8.20 2.00 2018 Ⅰ 〇 〇

148 千代町橋 1982 37 2.00 4.20 2017 Ⅰ 〇 〇

149 栄田橋 1985 34 2.30 5.30 2018 Ⅰ 〇 〇

150 大谷橋 1986 33 6.30 4.80 2018 Ⅰ 〇 〇

151 寺脇橋 1987 32 8.20 4.80 2018 Ⅰ 〇 〇

152 無田上橋 1988 31 2.40 8.00 2018 Ⅰ 〇 〇

153 くづれいわ橋 1958 61 6.00 6.20 2018 Ⅱ 〇 〇

154 滝田橋 1932 87 7.30 6.40 2018 Ⅱ 〇 〇

155 坂本橋 1932 87 3.60 5.00 2018 Ⅰ 〇 〇

156 西谷の一橋 1937 82 2.80 6.40 2018 Ⅰ 〇 〇

157 西谷の二橋 1961 58 2.50 8.60 2018 Ⅱ 〇 〇

158 西谷の三橋 1949 70 2.50 6.30 2018 Ⅱ 〇 〇

159 西谷の四橋 1936 83 5.60 7.00 2018 Ⅰ 〇 〇

160 西谷橋 1929 90 3.50 6.60 2018 Ⅲ 〇 △ ● 〇

161 久井田一号橋 1964 55 2.60 3.50 2018 Ⅰ 〇 〇

162 久井田二号橋 1974 45 4.00 5.80 2018 Ⅰ 〇 〇

163 別所橋 1986 33 6.05 4.80 2016 Ⅰ 〇 〇

164 無田下橋 1964 55 3.00 4.50 2018 Ⅰ 〇 〇

165 落合２号橋 1959 60 5.00 4.70 2017 Ⅱ 〇 〇

166 吉木２号橋 1959 60 5.80 4.70 2018 Ⅰ 〇 〇
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