

様式第1号(第4条関係)

令和7年度 添田町発注見通し一覧表

道路整備課用地維持係

| 番号 | 工事名                    | 工事場所 | 工事期間 | 工事種別 | 工事概要        | 入札方法 | 入札予定時期 | 担当課            |
|----|------------------------|------|------|------|-------------|------|--------|----------------|
| 1  | 町道鞍掛・下西川線道路補修工事        | 大字添田 | 3ヶ月  | 土木   | 舗装工・擁壁工     | 指名競争 | 第2四半期  | 道路整備課<br>用地維持係 |
| 2  | 町道荻野・深倉線道路補修工事         | 大字落合 | 3ヶ月  | 土木   | 排水工         | 指名競争 | 第2四半期  | 道路整備課<br>用地維持係 |
| 3  | 町道下町・新城線道路補修工事         | 大字添田 | 3ヶ月  | 土木   | 舗装工・コンクリート工 | 指名競争 | 第2四半期  | 道路整備課<br>用地維持係 |
| 4  | 町道戸立・添田線道路補修工事         | 大字添田 | 3ヶ月  | 土木   | 排水工・コンクリート工 | 指名競争 | 第2四半期  | 道路整備課<br>用地維持係 |
| 5  | 町道豊川団地住宅線外道路除草工事(2工区)  | 大字添田 | 3ヶ月  | 土木   | 除草          | 指名競争 | 第1四半期  | 道路整備課<br>用地維持係 |
| 6  | 町道鳥迫・大行事線外道路除草工事       | 大字添田 | 3ヶ月  | 土木   | 除草          | 指名競争 | 第1四半期  | 道路整備課<br>用地維持係 |
| 7  | 町道東平町・真木線道路外除草工事       | 大字庄  | 3ヶ月  | 土木   | 除草          | 指名競争 | 第1四半期  | 道路整備課<br>用地維持係 |
| 8  | 伊原・梁田線横豊川団地法面吹付工事(第二期) | 大字添田 | 5ヶ月  | 土木   | 法面工         | 指名競争 | 第2四半期  | 住環境整備課         |
| 9  | 豊川団地法面災害復旧工事           | 大字添田 | 8ヶ月  | 土木   | 法面工         | 指名競争 | 第1四半期  | 住環境整備課         |
| 10 | 重要文化財中島家住宅庭園整備工事       | 大字添田 | 8ヶ月  | 土木   | 庭園整備        | 指名競争 | 第2四半期  | 商工観光振興課        |
| 11 |                        |      |      |      |             |      |        |                |
| 12 |                        |      |      |      |             |      |        |                |
| 13 |                        |      |      |      |             |      |        |                |
| 14 |                        |      |      |      |             |      |        |                |
| 15 |                        |      |      |      |             |      |        |                |

注)1 工期、工事概要及び入札予定時期の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。